

**TABELA CONSOLIDADA DOS PRAZOS DO EDITAL E DO TR**

<b>Etapa</b>	<b>Prazo</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Término</b>	<b>Horário Limite</b>	<b>Dias Excluídos da Contagem</b>
a. Esclarecimentos	20 dias corridos <sup>1</sup>	29/11/2025	18/12/2025	17h	Nenhum (prazo em dias corridos)
b. Requerimento de Autorização	20 dias úteis <sup>2</sup>	19/12/2025	21/01/2026	17h	Sábados e Domingos; 24/12; 25/12; 31/12; 01/01
c. Análise dos Requerimentos pela Comissão	Até 15 dias úteis <sup>3</sup>	22/01/2026	11/02/2026	-	Sábados e Domingos
d. Entrega dos Estudos Técnicos <sup>4</sup>	30 dias úteis <sup>5</sup>	19/02/2026	01/04/2026	23h59	Sábados e Domingos; 16/02; 17/02; 18/02

**LEGENDA:**

<sup>1</sup> Consoante ao disposto no item 3.1 do Edital;

<sup>2</sup> Diante do exposto no item 8.1 do Edital;

<sup>3</sup> Segundo o elencado no item 8.8.1 do Edital;

<sup>4</sup> Leva em consideração que o Termo de Autorização será publicado em 13 (sexta) ou 14 (sábado) de fevereiro de 2026. Cumpre destacar que as publicações do Diário Oficial de Niterói saem no sábado. Ademais, ainda que a publicação ocorra em 13 ou 14, o início da contagem se dará no próximo dia útil a ambos os dias, ou seja, na segunda-feira dia 19/02/2026; e

<sup>5</sup> Conforme o indicado no item 8 do TR (termo de referência).