
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA: 
1 Consoante ao disposto no item 3.1 do Edital; 
 
2 Diante do exposto no item 8.1 do Edital; 
 
3 Segundo o elencado no item 8.8.1 do Edital; 
 
4 Cumpre esclarecer que os Termos de Autorização foram publicados em 28 de fevereiro de 2026 no Diário Oficial do Município de 
Niterói. 
 

5 Conforme indicado no item 8 do TR (termo de referência), o prazo de execução é de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do 
primeiro dia útil seguinte da data de recebimento do Termo de Autorização.  

O recebimento é considerado realizado através do ato de publicação no Diário Oficial do Município de Niterói, que ocorreu em 28 
de fevereiro de 2026. Assim, a contagem do prazo se iniciou em 02 de março de 2026 (primeiro dia útil seguinte a data da 
publicação). 

 

 
             

              TABELA CONSOLIDADA DOS PRAZOS DO EDITAL E DO TR 
 

 
 

   

 
Etapa 

 
Prazo 

 
Data de 

Início 

 
Data de 
Término 

 
Horário 
Limite 

 
Dias Excluídos da 

Contagem 

a. Esclarecimentos  20 dias 
corridos 1 

29/11/2025 18/12/2025 17h Nenhum (prazo em dias 
corridos) 

b. Requerimento de 
Autorização 

20 dias 
úteis2 

 
19/12/2025 

 
21/01/2026 

17h Sábados e Domingos; 
24/12; 25/12; 31/12; 

01/01 

c. Análise dos 
Requerimentos 
pela Comissão 

Até 15 
dias úteis3 

 
22/01/2026 

 
11/02/2026 

 
- 

 
Sábados e Domingos 

d. Entrega dos 
Estudos Técnicos4 

30 dias 
úteis5 

02/03/2026  14/04/2026 23h59 Sábados e Domingos; 
03/04 e 05/04 



 
 

 

 

 


